



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОРУЧЕНИЕ

07.04.2023

№ 91-1

Об организации работы по подготовке системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, федеральные основные общеобразовательные программы с 01.09.2023

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2023 № 344-р «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Санкт-Петербурге», а также распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2023 № 345-р «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Санкт-Петербурге» в целях организации работы по переходу государственных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы общего образования, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на обновленный федеральный государственный стандарт среднего общего образования, федеральные основные общеобразовательные программы с 01.09.2023.

ПОРУЧАЮ:

1. Назначить районным координатором по переходу государственных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы общего образования, находящихся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования и федеральные основные общеобразовательные программы главного специалиста отдела образования

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Пудовкина Андрея Викторовича.

2. Утвердить план-график по подготовке системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования и федеральные основные общеобразовательные программы с 01.09.2023 согласно приложению №1 к поручению.

3. Утвердить план-график по подготовке системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга к переходу на федеральные основные общеобразовательные программы с 01.09.2023 согласно приложению №2 к поручению.

4. Руководителям образовательных учреждений:

4.1. Разработать и утвердить планы-графики мероприятий подготовки к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, федеральные основные общеобразовательные программы с 01.09.2023 в срок до 01.05.2023.

4.2. Организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика.

4.3. Разработать основные образовательные программы в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и федеральными основными общеобразовательными программами.

5. Контроль за выполнением поручения возложить на главного специалиста отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Пудовкина Андрея Викторовича.

Начальник отдела образования



М.А. Майковец

План-график по подготовке системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленный федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования с 01.09.2023

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Районный уровень | Уровень образовательной организации | Ответственные |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---------------|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | Обеспечена деятельность Постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях | Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | ОО, ОУ |
| 1.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение 2022-2023 учебного года | Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с руководителями образовательных организаций | Приняты меры по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 1.3. | Определение организационной модели реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | Выстроена единая модель управления введением обновленного ФГОС СОО на территории Фрунзенского района | | ОО, ИМЦ |
| 1.4. | Определение районного координатора | Ноябрь 2022 года | Определен районный координатор, его функционал, обеспечена оперативность во взаимодействии | | ОО |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|-------------|
| 1.5. | Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях, анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Апрель, июль, август 2023 года | Обеспечено участие образовательных организаций района в самодиагностике | Проведена самодиагностика готовности к введению Обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 1.6. | Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь-декабрь 2023 года | Обеспечено предоставление статистической информации по образовательным организациям района | Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 2. Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | | |
| 2.1. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность в связи с подготовкой к введению обновленного ФГОС СОО, разработка нормативных актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 г. | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО на уровне района. Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на районном уровне | Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы управления | ОО, ИМЦ, ОУ |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|-------------|
| | | | | введения обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации | |
| 2.2. | Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | Оказано содействие в организации и проведении мероприятий регионального и районного Плана | Руководящие и педагогические работники образовательных организаций приняли участие в мероприятиях регионального и районного Плана | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 2.3. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Апрель 2023 года | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО образовательными организациями | | ОО |
| 2.4. | Проектирование и утверждение основных образовательных программ | Май-август 2023 года | Консультирование по вопросам разработки основных образовательных программ | Разработка ОПП СОО | ИМЦ, ОУ |
| 3. Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО | | | | | |
| 3.1. | Развитие районной методической службы с учетом введения обновленного ФГОС СОО, рассмотрение вопросов подготовки и введения | Апрель-декабрь 2023 года | Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях | | ИМЦ, ОУ |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|---|---|---------|
| | ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических совещаниях учителей | | | | |
| 3.2. | Организация деятельности районных методических объединений во вопросам методического обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | Апрель-декабрь 2023 года | Организована деятельность районных методических объединений по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Руководящие и педагогические работники образовательных организаций задействованы в работе районных методических объединений | ИМЦ, ОУ |
| 3.3. | Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | В течение 2022-2023 учебного года | Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций | Педагогические работники образовательных организаций имеют документ о повышении квалификации | ИМЦ, ОУ |
| 3.4. | Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО, научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение 2022 - 2023 учебного года | Проведены мероприятия для педагогических работников в соответствии с Планом ИМЦ Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях регионального уровня | Педагогические работники повысили профессиональную компетенцию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | ИМЦ, ОУ |

| | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--|---|-------------|
| 3.5. | Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 года | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории районов Санкт-Петербурга | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне образовательных организаций | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 3.6. | Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение 2022-2023 учебного года | Оказывается консультационная поддержка | | ИМЦ |
| 3.7. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Сентябрь - декабрь 2023 года | | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | ИМЦ, ОУ |
| 3.8. | Обеспечение использования учителями методических | Постоянно | Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | Педагогическими работниками используются | ИМЦ, ОУ |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|-------------|
| | пособий, видеоуроков по учебным предметам | | | способы достижения планируемых образовательных результатов | |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | | |
| 4.1. | Организация обучения специалистов отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга, информационно-методических центров, педагогических работников | Апрель 2023 года | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на территории районов Санкт-Петербурга | | ИМЦ |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО | | | | | |
| 5.1. | Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» | В течение учебного года | Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам | | ИМЦ |
| 5.2. | Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Ежемесячно | Размещена информация на официальных сайтах администраций районов Санкт-Петербурга и образовательных | Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | ИМЦ, ОО, ОУ |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|-------------|
| | | | организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга | | |
| 5.3. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся | В течение года | Обеспечено участие образовательных организаций в просветительских мероприятиях | Принято участие в просветительских мероприятиях | ИМЦ, ОУ |
| 6. Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий | | | | | |
| 6.1. | Формирование районной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО | | ИМЦ |
| 6.2. | Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях | Июнь - август 2023 года | Подготовлены и направлены адресные рекомендации | Приняты меры/управленческие решения в образовательных организациях в соответствии с рекомендациями | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 6.3. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС | Апрель 2023 года | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в районах Санкт-Петербурга обновленных ФГОС | | ОО |

| | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|---------|
| 6.4. | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями федеральных рабочих программ | Сентябрь 2023 года | Обеспечено единство образовательного пространства | Обеспечено единство образовательного пространства | ИМЦ, ОУ |
|------|--|--------------------|---|---|---------|

ФООП – федеральная основная общеобразовательная программа

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

ОО – отдел образования администрации Фрунзенского района

ОУ – образовательные учреждения Фрунзенского района

ИМЦ – ГБУ «Информационно-методический центр» Фрунзенского района

Приложение 2

План-график по подготовке системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга к переходу на федеральные основные общеобразовательные программы с 01.09.2023

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | | Ответственные |
|--|---|-----------------------|---|--|---------------|
| | | | Районный уровень | Уровень образовательной организации | |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на ФООП | | | | | |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению по переходу на ФООП и ФАООП | | Подготовлен план мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников ОУ по переходу на ФООП | | ИМЦ |
| 1.2. | Проектирование и утверждение основных образовательных программ на основе ФГОС и ФООП и ФАООП | Май-август 2023 года | Консультирование по вопросам разработки основных образовательных программ | Разработка ОПП ООО с учетом ФООП и ФАООП | ИМЦ, ОУ |
| 1.3. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Март-Апрель 2023 года | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС образовательными организациями | | ОО |

2. Создание организационно-управленческих условий при переходе на ФООП

| | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--|--|-------------|
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП и ФАООП | Март-апрель 2023 года | Обеспечена деятельность Постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП и ФАООП в образовательных организациях | Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП и ФАООП | ОО, ОУ |
| 2.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам перехода на ФООП и ФАООП | Январь-май 2023 года | Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП и ФАООП | Приняты меры по обеспечению перехода на ФООП и ФАООП в образовательных организациях | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 2.3. | Определение организационной модели перехода на ФООП и ФАООП | Январь 2023 года | Выстроена единая модель управления переходом на ФООП и ФАООП на территории Фрунзенского района | | ОО, ИМЦ |
| 2.4. | Определение районного координатора | Январь 2023 года | Определен районный координатор, его функционал, обеспечена оперативность во взаимодействии | | ОО |
| 2.5. | Проведение самодиагностики к готовности к переходу на ФООП и ФАООП в образовательных организациях, анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Апрель, июль, август 2023 года | Обеспечено участие образовательных организаций района в самодиагностике | Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП и ФАООП | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 2.6. | Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших | октябрь - декабрь 2023 года | Обеспечено предоставление статистической информации по образовательным организациям района | Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных | ОО, ИМЦ, ОУ |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|---|---|---------|
| | в федеральных перечень учебников | | | пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ | |
| 3. Научно-методическое сопровождение при переходе на ФООП | | | | | |
| 3.1. | Развитие районной методической службы с учетом перехода на ФООП и ФАООП, рассмотрение вопросов перехода на ФООП и ФАООП на августовском педагогическом совете, методических совещаниях учителей | Январь-декабрь 2023 года | Создана единая система методической службы на районном уровне | | ИМЦ, ОУ |
| 3.2. | Организация деятельности районных методических объединений во вопросам перехода на ФООП и ФАООП | Апрель-май 2023 года | Организована деятельность районных методических объединений по вопросам перехода на ФООП и ФАООП | Руководящие и педагогические работники образовательных организаций задействованы в работе районных методических объединений | ИМЦ, ОУ |
| 3.3. | Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников, научно-практических конференций, марафонов, семинаров по вопросам перехода на ФООП и ФАООП | Январь-сентябрь 2023 года | Проведены мероприятия для педагогических работников в соответствии с Планом ИМЦ Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях регионального уровня | Педагогические работники повысили профессиональную компетенцию по вопросам перехода на ФООП и ФАООП | ИМЦ, ОУ |

| | | | | | |
|------|---|----------------------------|--|---|-------------|
| 3.4. | Подготовка информационно-методической справки о промежуточных результатах перехода ФООП и ФАООП | Декабрь 2023 года | Подготовлена информационно-методическая справка | | |
| 3.5. | Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | Январь - декабрь 2022 года | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории районов Санкт-Петербурга | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне образовательных организаций | ОО, ИМЦ, ОУ |
| 3.6. | Организация консультационной поддержки по вопросам Перехода на ФООП и ФАООП | Май-август 2023 года | Оказывается консультационная поддержка | | ИМЦ |
| 3.7. | Разработка на основе ФГОС с учетом ФООП и ФАООП основной общеобразовательной программы ОУ | Ежегодно до 1 сентября | | Разработаны ООП ОУ в соответствии с нормативными требованиями | ОУ |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--|---|-------------|
| 3.8. | Проведение самодиагностики готовности районной системы образования к введению ФООП и ФАООП по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение деятельности ОО, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение | До 1 июля 2023 года | Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП и ФАООП во Фрунзенском районе | | ИМЦ, ОУ |
| 3.9. | Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов и рабочих программ | Постоянно | Оказание методической помощи при работе с конструктором | Использование конструктора для создания учебных планов и рабочих программ | ИМЦ, ОУ |
| 4. Кадровое обеспечение | | | | | |
| 4.1. | Организация повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП и ФАООП | Постоянно | Обеспечено участие ОУ, находящихся в ведении Администрации Фрунзенского района | Обеспечено участие ОУ | ИМЦ, ОО, ОУ |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---|--|---------|
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ при переходе на ФООП и ФАОПП | Постоянно | Обеспечено участие ОУ в диагностике | | ИМЦ, ОУ |
| 4.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам перехода на ФООП и ФАОПП | Постоянно | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на территории районов Санкт-Петербурга | | ИМЦ |
| 5. Информационное обеспечение | | | | | |
| 5.1. | Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования» | Апрель-декабрь 2023 года | Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях Конструкторов учебных планов и рабочих программ | | ИМЦ |

| | | | | | |
|------|--|-------------------------|---|--|-------------|
| 5.2. | Информирование общественности по вопросам перехода на ФООП и ФАООП | Ежемесячно | Размещена информация на официальных сайтах администраций районов Санкт-Петербурга и образовательных организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга | Проведены родительские собрания по вопросам перехода на ФООП и ФАООП | ИМЦ, ОУ, ОО |
| 5.3. | Проведение консультаций для руководителей работников ОУ по вопросам перехода на ФООП и ФАООП | Апрель – июнь 2023 года | Проведены консультации для работников ОУ | Принято участие в консультационных мероприятиях | ИМЦ, ОУ |
| 5.4. | Участие в мониторинговых процедурах по вопросам разработки ООП ОУ в соответствии с ФГОС и ФООП и ФАООП | Май-июнь 2023 года | Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в ОУ | | ОО, ОУ, ИМЦ |
| 5.5. | Размещение на сайтах ОУ информационных материалов на обучение по ФООП и ФАООП | Постоянно | | Размещена информация на сайтах ОУ | ОУ |
| 5.6. | Информирование педагогических работников о мероприятиях, проводимых СПб АППО и ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках | Постоянно | Рассылка информационных писем | Рассылка информационных писем | ИМЦ, ОУ |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------|---|--|--|--|--|
| | введения ФАООП | ФООП | и | | | | |
|--|-------------------|------|---|--|--|--|--|

ФООП – федеральная основная общеобразовательная программа

ФАООП - Федеральная адаптированная общеобразовательная программа

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

ОО – отдел образования администрации Фрунзенского района

ОУ – образовательные учреждения Фрунзенского района

ИМЦ – ГБУ «Информационно-методический центр» Фрунзенского района