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Санкт-Петербург
2017 г.

	Этап работы
	Задачи этапа
	Основное содержание работы 
и методы деятельности
	Необходимые условия организации работ
	Прогнозируемый результат
	Средства контроля 
и обеспечения достоверности результатов
	Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу
	Сроки выполнения

	2 этап. Практический
	1.
Разработка программ коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся, методических материалов по сопровождению коррекционных курсов, диагностических материалов для мониторинга достижений обучающихся при реализации программ коррекционных курсов.
	1. 
Организация работы педагогической мастерской по созданию коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся, методических разработок и диагностических материалов.
Работа педагогической мастерской согласно плану.
  
	1.
Сетевое взаимодействие между всеми участниками мастерской.
Использование опыта работы по обучению детей с ОВЗ, накопленного в ОУ. 
	1.
Созданы коррекционные курсы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (слабовидящих), методические разработки по сопровождению коррекционных курсов, диагностические материалы для мониторинга достижений обучающихся при реализации программ коррекционных курсов.
	1.
Организация экспертной оценки разработанных материалов с привлечением внешних экспертов.
	1. 
Разработанные программно-методические комплексы.
Сборник материалов по результатам ОЭР, включающий разработанные коррекционные программы для слабовидящих обучающихся, методические и диагностические материалы.


	1. 
01.01.2018 - 01.09.2018

	
	2.
Разработать электронные УМК к курсу повышения квалификации «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Создание электронных образовательных материалов» (модуль 2,3).
	2.
Создание электронных образовательных материалов преподавателями и разработчиками программ ПК.
Работа по созданию электронных УМК для программ повышения квалификации педагогов, обучающих детей с ОВЗ.

	2.
Привлечение методистов по ИКТ, программистов и инженеров
для организации системы дистанционного обучения

	2.
Разработаны электронные УМК для программы повышения квалификации «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Создание электронных образовательных материалов» (модуль 2,3).
	2.
Проведение профессиональной экспертизы содержания и работоспособности дистанционного курса повышения квалификации «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Создание электронных образовательных материалов» (модуль 2,3).
	2.
Наличие дистанционного курса ПК «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Создание электронных образовательных материалов» (модуль 2,3).
Аналитическая справка по результатам разработки и реализации дистанционных курсов ПК
	01.01.2018 - 01.09.2018

	3 этап. Внедренческий
	1.
Апробация созданных коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся. 
	1.
Внедрение коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся в образовательную практику ОУ. Разработка методических и диагностических материалов по сопровождению коррекционных курсов. 
	1.
Активное сетевое взаимодействие педагогов ОУ со специалистами по коррекционной педагогике, в том числе в удалённом режиме. 
	1.
Коррекционные курсы для слабовидящих обучающихся внедрены в образовательный процесс ОУ в соответствии с индивидуальными особенностями развития детей с ОВЗ.

	1.
Карты обратной связи.
Локальные документы ОУ (приказы, протоколы заседаний педагогических советов и т.д.)

	1. 
Материалы конференций «Школа 2021» (март 2017, 2018 годов), на которых будут представлены результаты данного этапа ОЭР. Регулярные отчеты на сайте «ИМЦ» (раз в квартал).
Аналитическая справка по результатам внедрения коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся в образовательную практику ОУ.
	1.
01.09.2018 – 
31.12.2018



	
	2.
Создание банка электронных образовательных материалов для внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
	2.
Организация ресурса в локальной сети района для сбора хранения и использования цифровых образовательных материалов, используемых для обучения детей с ОВЗ.
Сбор разработанных образовательных материалов и регулярное наполнение банка.
	2.
Организующая функция «ИМЦ».
Сетевое взаимодействие всех ОУ, внедряющих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ между собой и со специалистами по коррекционной педагогике. 
Организация свободного доступа к банку каждого ОУ района для размещения и скачивания электронных образовательных материалов.
	2.
Создан и наполнен банк электронных образовательных материалов, используемых в процессе обучения детей с ОВЗ в локальной сети района.


	2.
Организация профессиональной экспертизы содержимого банка электронных образовательных материалов педагогами района, обучающими детей с ОВЗ. 
Статистика размещения и скачивания материалов.
	2.
Материалы ежегодных международных конференций (РЦОКОиИТ) «Информационные технологии для Новой школы» (март 2019 года), на которых будут представлены результаты данного этапа ОЭР. 
Регулярные отчеты на сайте «ИМЦ» раз в квартал.
	2.
01.01.2018 – 
31.12.2018


	
	3.
Создание технических условий для работы сетевой педагогической мастерской. 
[bookmark: _GoBack]Закупка и установка оборудования и программного обеспечения.
 
	3.
Закупка и установка технического и программного обеспечения для организации внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия участников мастерской.
Разработка технологии и плана проведения дистанционных мероприятий, организуемых в онлайн режиме для участников педагогической мастерской.
	3.
Привлечение денежных средств.
Приобретение оборудования по заданным параметрам и на конкурсной основе.
Включение в условия конкурса установку технического оборудования и его гарантийное обслуживание.
	3.
Созданы технические условия для сетевого взаимодействия и удалённой работы участников педагогической мастерской.
Оборудован конференц-зал для проведения веб-конференций, семинаров и др. мероприятий для педагогов, обучающих детей с ОВЗ.
	3.
Карты обратной связи участников мероприятий. 
	3.
Аналитическая справка по результатам организации дистанционных мероприятий, содержащая статистику проведения мероприятий и участия педагогов в мероприятиях.
	3.
01.01.18 – 31.12.18

	
	4.
Апробация созданной информационной модели сетевой педагогической мастерской по разработке программно-методических комплексов.
	4. 
Описание информационной модели сетевой педагогической мастерской по созданию программно-методических комплексов.
Описание состава, структуры, целей, задач, методов работы и сетевого взаимодействия.
	4.
Участие различных специалистов из ОУ района, где осуществляется обучение детей с ОВЗ.
	4.
Апробирована информационная модель сетевой кластерной педагогической мастерской по разработке программно-методических комплексов.

	4.
Проведение общественно- профессиональной экспертизы полученной информационной модели сетевой кластерной педагогической мастерской по созданию программно-методических комплексов.
	4.
Методическое пособие (сборник статей) с описанием модели сетевой кластерной педагогической мастерской по разработке программно-методических комплексов. Публикация пособия в международном электронном СМИ «Образование в Санкт-Петербурге. Фрунзенский район» 
	4.
01.01.2018 – 31.12.2018





Планируемые результаты на данном этапе экспериментальной деятельности:
1. Программы коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся;
2. Методические разработки по сопровождению коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся;
3. Диагностические материалы для мониторинга достижений обучающихся при реализации программ коррекционных курсов для слабовидящих обучающихся;
4. Методическое пособие (сборник статей) с описанием модели сетевой кластерной педагогической мастерской по разработке программно-методических комплексов.
5. Электронные УМК к курсу повышения квалификации «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Создание электронных образовательных материалов» (модуль 2,3).
6. Единый банк цифровых образовательных материалов в локальной сети района для использования в процессе внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
